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Mededelingen 

• Brainstorm afval & leefbaarheid 

Tijdens de Meet Up gaf Evalien Jorna een presentatie gaf over afval. Zij wil ook graag met bewoners 

brainstormen.  

• Meet Up 14 oktober 

De agenda was te vol, waardoor bewoners zich opgejaagd voelden en weinig tijd hadden om na 

afloop met professionals in gesprek te gaan. 

Planning Wildeman - toelichting  

• De gemeente werkt met het Plaberum-proces (4 fases). Voor de Wildemanbuurt zijn 2 fases 

overgeslagen en is direct naar fase 3 (investeringsbesluit) gegaan. 

• De plannen uit 2010 gingen uit van minder nieuwbouw, 30% sociaal, en grootschalige 

verhuizing zonder terugkeergarantie.  

• Herhuisvesting: start met sociaal plan en peildatum; traject duurt ± 2 jaar, verplaatsing 

bewoners ± 1,5 jaar. 

• Voorbereiding + uitvoering van één fase: 4,5–5 jaar. Fases overlappen elkaar 3,5 jaar. 

• Kleiner blok = mogelijk snellere uitvoering. 

• Uitgangspunt: Wildeman voor Wildeman (voorrang in nieuwe woningen). 

• Tijdelijke huur: min. 6 maanden, behalve laatste 6 maanden voor sloop; dan maand 

opzegbaar (o.a. Notweg 4–30). 

• 17 huishoudens uit fase 1 kunnen doorstromen naar Groenehuyzen, dit scheelt in aantal nog 

te herhuisvesten vanaf de peildatum. 

• In fase 1 willen sommige bewoners nog niet verhuizen; ervaring is dat na 1,5 jaar iedereen 

weg is, eventueel via juridische route. 

Segmentering & fasering  

• Er is lang gewerkt aan de verhouding sociaal / midden / koop. Bijna alle sociale huur wordt 

teruggebouwd. 



• Fasering gebaseerd op zes criteria: herhuisvesting, bouw sociaal/overig, bereikbaarheid & 

veiligheid, crisisbestendigheid, leefbaarheid, logistiek. 

• Wijziging van 5 naar 7 fases, door het openzetten van blokken (haakvormen) en 

uitgangspunt herhuisvesting van kleiner aantal bewoners per fase. 

• Zorgen geuit over fase 7 i.v.m. bouwplaats, leefbaarheid. 

• Risico: Luchthavenindelingsbesluit (mogelijk gunstiger in 2027). Voor fase 1 wordt een 

Verklaring Van Geen Bezwaar aangevraagd bij het ministerie voor het toevoegen van 

woningen. 

Brainstorm versnellen  

• Erkenning dat fase 7 de meeste overlast heeft; compensatie waarschijnlijk niet financieel. 

Regels voor beperken van bouwoverlast worden vastgelegd in BLVC-plannen per fase, 

daarvoor is een BLVC-kader. En er is natuurlijk het LeefbaarheidsActiePlan. 

• Afspraken mogelijk over bouwwerkzaamheden (bijv. niet heien op toetsdagen scholen). 

• Bij Meer en Vaart komen seniorenwoningen (sociale huur) waar mogelijk Wildeman-senioren 

voorrang krijgen. Oplevering is in 2028. 

• Opties versnellen: 

o Indien klein aantal te herhuisvesten, dan bezien of er overlap van fases in 

herhuisvesting mogelijk is  

o Programma in andere fasen afstemmen voor doorstroming binnen Wildeman  

o Indien er zicht is op oplevering nieuwbouw in Wildeman/Nieuw West 

herhuisvestingsmomenten afstemmen  

o Verder in het traject meer zicht op gedetailleerdere planning en afstemming 

ontwikkel- en bouwtijden 

o Zelfde architect voor meerdere fases (bijv. 2 & 4), versnelling in ontwerptraject. 

o Fase 5 en 6 bijvoorbeeld in één keer bouwen. 

o Versnellen ontwerp/bouw als selectiecriterium aannemer. 

o Nu al aannemer selecteren voor volgende fase. 

Duidelijke noot is wel dat sloopdatum en afgifte omgevingsvergunning in de planning vaak leidend 

zijn. 

Reactie Stadgenoot op bewonersvoorstellen  

• Maatwerk voor een hele fase (7) niet haalbaar. 

• Peildatum vervroegen moet worden onderzocht in het kader van de hele planning. 



• Verhuiskostenvergoeding vóór peildatum: afhankelijk van richtlijnen; moet onderzocht 

worden. Voorwaarde is dat tijdelijke verhuur wordt toegestaan. 

• Doorstroomregeling duidelijker maken (gesprekken door doorstroommakelaar). 

• Vrijkomende 5-kamerwoningen in buurt inzetten: gaan we verder uitwerken, kleven wel 

voor- EN nadelen aan (wel/niet woonduur kwijt, geen parkeervergunning), voorwaarden 

moeten vooraf helder zijn en er komen niet heel veel woningen vrij. Tegelijkertijd: alle 

beetjes helpen 

• Doorstroming naar middenhuur makkelijker maken. Hiervoor ziet Stadgenoot 

mogelijkheden. Werken we dus verder uit. 

• Huurbevriezing vóórafgaand aan de peildatum voor Stadgenoot niet haalbaar vanwege 

financiële impact. 

Vrije brainstorm  

• Zorgen over woningplattegronden in nieuw ontwerp → bespreken in volgende MDG. 

• Bewonerscommissies van de Wildemanbuurt spreken 24 november met Stadgenoot over 

bewoners die huur niet meer kunnen betalen. 

• Meer aandacht voor bewoners met medische problemen. 

• Volgende MDG over de besproken voorstellen inzake versnelling: voorstel 20 januari 2026 

Actielijst 

Actie Actiehouder  

Hardcopy vernieuwingsplan laten drukken Alfred/Dalia 

Nagaan of we een opleveringsfeest kunnen organiseren met de 

meedenkgroep in Groenehuyzen (wordt pas in de lente – i.v.m. 

oplevering inbouw ’t Blommetje) 

Yvette en Niels 

Veiligheid en verlichting  

Videofoon/megafoon: ontbreekt bij sommige 

portieken/woonblokken. Onderzoeken bij welke blokken dit kan 

worden geïnstalleerd  

Yvette en Niels 

Portiekverlichting: onderzoeken of de verlichtingstijd in 

trappenhuizen verlengd kan worden, vooral op de begane grond 

Wijkbeheerder 

Stadgenoot 

Openbare verlichting: gemeente gaat een schouw houden. 

Schoonmaakronde lantaarnpalen is gestart (half december klaar)  

Dalia stemt dit af met 

afdeling V&OR 

Zolderverlichting en toegang: Nagaan waar verlichting ontbreekt 

en waar toegangsverschillen zijn (sleutel vs. automatische 

sluiting). Ook nagaan hoe het zit met de verlichting in de boxen. 

Yvette en Niels 



Sociaal domein  

Aanstelling projectleider Sociaal: Werven van iemand met kennis 

van wijk en netwerk; Stichting Vooruit wordt overwogen. 

Gemeente 

Achter-de-voordeur-aanpak: is gericht op sociale vlak als op de 

woningen. Graag de focus op een goede samenwerking tussen 

buurtteam, Stichting Sina en andere partners voor kwetsbare 

bewoners. Hier moet een goede overzicht van de problematiek. 

Gemeente, Buurtteam, 

Stichting Sina en 

Stadgenoot 

 

Herhuisvesting & Sociaal Plan  

Zodra mogelijk wordt sociaal plan met meedenkgroep gedeeld Yvette en Niels 

Versnellen  

Toepassen maatwerkregelingen zoals “Van Groot naar Beter” en 

“Van Hoog naar Laag”. 

Yvette en Niels 

Toegankelijkheid informatie: Mogelijkheid tot anoniem melden 

van onderverhuur en communicatie over bewijsvereisten. 

Yvette en Niels 

Communicatie & betrokkenheid  

Vrijwilligersvergoeding voor actieve bewoners verkennen Gemeente en 

Stadgenoot 

Volgend jaar 5x meedenkgroep en 3x meet ups. Meedenkgroep 

kan anders worden ingericht. Bij Groenehuyzen komt een kantoor 

van Stadgenoot. Hier kunnen we koffiemomenten. 

Gemeente en 

Stadgenoot 

Groen en leefbaarheid  

Onderhoud: gebrekkig onderhoud oppakken; Dennis (van beheer) 

wordt gekoppeld aan Peter. 

Dalia 

Leefbaarheid & bouwoverlast: Wordt meegenomen in 

leefbaarheidsactieplan. 

Gemeente en 

Stadgenoot 

Tuinhekken: Controleren en herstellen van niet-afgesloten hekken 

na groenwerkzaamheden. 

Yvette en Niels 

Plaatsing watermeters. Stadgenoot en gemeente bekijken wat 

kan 

Gemeente, 

Stadgenoot en 

Waternet 

Onderzoeken of we een meldpunt vernieuwing kunnen aanmaken Alfred 

 

  


